СОГЛАСОВАНО

_____**А.М. Хрястунова**
Советник Губернатора Вологодской области,
эксперт по инклюзии и доступной среде

«_25__» _октября__ 2024 года

УТВЕРЖДАЮ

_____**/А.В. Ершов**
Заместитель Губернатора
Вологодской области
«____» _____2024 года

Дорожная карта по реализации пилотного проекта
«Формирование системы образовательного маршрута детей и молодежи с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья для получения высшего образования и дальнейшего трудоустройства» (далее – Проект)

№ п/п	Содержание	Срок	Ответственный	Результат
Этап 1: Подготовка к реализации Проекта				
1.1	Создание региональной рабочей группы Проекта	июнь 2024	Департамент образования Вологодской области, ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» (далее - ЧГУ), Ресурсный учебно-методический центр Северо-Западного Федерального округа по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Череповецком государствен-	Утвержден состав региональной рабочей группы Проекта

			ном университете (далее – РУМЦ СЗФО ЧГУ)	
1.2	Определение пилотных образовательных организаций, на базе которых будет осуществляться выявление и последующая работа с целевыми группами Проекта	август 2024	Департамент образования Вологодской области	Утвержден список образовательных организаций для реализации Проекта
1.3	Утверждение региональной дорожной карты реализации Проекта	Сентябрь-октябрь 2024	Правительство Вологодской области Департамент образования Вологодской области, РУМЦ СЗФО ЧГУ	Утверждена Дорожная карта Заместителем Губернатора Вологодской области, курирующим вопросы общего и профессионального образования, социальной защиты населения, труда и занятости.
1.4	Проведение первого заседания региональной рабочей группы реализации Проекта	октябрь – ноябрь 2024	Департамент образования Вологодской области, ЧГУ, РУМЦ СЗФО ЧГУ	Проведено заседание рабочей группы реализации Проекта в регионе, распределены задачи и роли участников в Проекте
Этап 2: Анализ ситуации в регионе и формирование проектных команд				
2.1	Направление и обработка результатов форм для образовательных организаций в регионе	август - октябрь 2024	РУМЦ СЗФО ЧГУ, ЧГУ, Ресурсный учебно-методический центр в системе среднего профессионального образования, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - РУМЦ СПО), БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум имени В.П. Чкалова» (далее – ЧЛМТ), Департамент образования	Обработаны результаты форм в регионе, создана общая карта ресурсов региона

			Вологодской области, пилотные образовательные организации по сопровождению детей и молодежи с инвалидностью и ОВЗ	
2.2	Проведение двухдневной проблемно-стратегической сессии (определение барьеров и ресурсов)	4-5 июля 2024	Департамент образования Вологодской области, ЧГУ, РУМЦ СЗФО ЧГУ.	Проведен опрос участников проблемно-стратегической сессии
2.3	Формирование проектных команд по направлениям межведомственного взаимодействия	сентябрь 2024	Департамент образования Вологодской области, Департамент социальной защиты населения Вологодской области, Департамент здравоохранения Вологодской области, Департамент труда и занятости населения Вологодской области, ЧГУ, РУМЦ СЗФО ЧГУ	Утвержден список проектных команд Проекта. Сформирован План мероприятий работы проектных команд (исполнение по отдельному плану)
2.4.	Оценка существующих механизмов и алгоритмов в пилотной образовательной организации по сопровождению детей и молодежи с инвалидностью и ОВЗ.	октябрь – ноябрь 2024, сентябрь 2025	РУМЦ СЗФО ЧГУ, ЧГУ, РУМЦ СПО, ЧЛМТ, пилотные образовательные организации по сопровождению детей и молодежи с инвалидностью и ОВЗ.	Проведен опрос пилотных образовательных организаций по сопровождению детей и молодежи с инвалидностью и ОВЗ, профильных НКО, родительской общественности (ноябрь 2024).
Этап 3: Создание прототипа пилотной модели Проекта				
3.1	Формирование прототипа пилотной модели и критерии эффек-	сентябрь 2024	Департамент образования Вологодской области	Определены и утверждены критерии эффективности реализации Проекта.

	тивности Проекта	ноябрь 2024	РУМЦ СЗФО ЧГУ, ЧГУ, АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» (далее – ВИРО), РУМЦ СПО, ЧЛМТ	Сформирована и утверждена пилотная модель реализации Проекта. Обсуждение с профильными НКО (ноябрь 2024)
3.2	Презентация пилотной модели Проекта в регионе	Сентябрь 2024 – 1 половина октября 2024 года ноябрь 2024	РУМЦ СЗФО ЧГУ, ЧГУ Департамент образования Вологодской области, ВИРО, РУМЦ СПО, ЧЛМТ	Проект презентован в области. Презентация проекта родительской общественности, профильным НКО (ноябрь 2024)
Этап 4: Реализация пилотного Проекта в регионе				
4.1	Запуск Проекта	Октябрь 2024 – ноябрь 2024 года	Департамент образования Вологодской области ЧГУ, РУМЦ СЗФО ЧГУ, РУМЦ СПО, ЧЛМТ пилотные образовательные организации по сопровождению детей и молодежи с инвалидностью и ОВЗ	Проект реализуется в пилотных организациях по утвержденной дорожной карте.
4.2 Проектная команда № 1 «Кадровое обеспечение для работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и инвалидностью». Координатор проектной команды назначается приказом Департамента образования Вологодской области				
4.2.1	Совершенствование региональной сети кадрового обеспечения для работы с лицами с ограниченными возможностями здоро-	1 этап - разработка предложений –	**ВИРО, ЧГУ, РУМЦ СЗФО ЧГУ;** ***(ответственные исполнители)***;	1. Комплекс мер по улучшению функционирования региональной системы кадрового обеспечение для работы с лицами с ограниченными возможностями

	вья (далее – ОВЗ) и инвалидностью на разных возрастных этапах.	ноябрь 2024 г. 2 этап – апробация новых подходов – сентябрь 2025 г.	Департамент образования Вологодской области, Центры ППМСП, Сертификационный центр, органы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования (далее – ОМСУ), образовательные организации для обучающихся с ОВЗ г. Череповца, Департамент здравоохранения Вологодской области, Департамент социальной защиты населения Вологодской области, Управление образования мэрии г.Череповца, руководители образовательных организаций для обучающихся с ОВЗ г. Череповца	здоровья (далее – ОВЗ) и инвалидностью, включая: - дополнительные ставки; - укрепление материально-технической базы пилотных образовательных организаций в соответствии с требованиями нормативных документов; - создание единого сквозного сетевого календаря мероприятий различных служб для обеспечения возможности обмена опытом специалистов; - внедрение моделей наставничества «педагог – обучающийся»; «специалист (психолог) – педагог», «ученик-ученик» в образовательных организациях специалистов психолого-педагогического профиля и педагогов, работающих с лицами с ОВЗ и инвалидностью; реализация программы «Целевая модель наставничества» для молодых специалистов, работающих с детьми ОВЗ различных нозологических нарушений в условиях дошкольной и школьной образовательных организаций; - включение в содержание модулей профильной подготовки специалистов психолого – педагогического профиля и педагогов, ассистентов (тьюторов), работающих с лицами с ОВЗ и инвалидностью, практических материалов с учетом реального запроса по компетенциям кадров; - осуществление в регионе стимулирую-

				щих выплат для обучающихся по целевым договорам по укрупненной группе специальностей «Педагогика и образование» в рамках стратегических проектов «Учитель школы будущего», «Стратегия 2:0»; - план мероприятий по развитию региональной сети методических служб сопровождения специалистов всех уровней образования; - функционирование стажировочного центра на базе пилотной дошкольной образовательной организации для педагогов инклюзивного образования; - функционирование школы профессионального мастерства учителей – дефектологов на базе пилотной муниципальной дошкольной образовательной организации; - подготовка сборника материалов из опыта работы педагогов инклюзивного образования детских садов Вологодской области; - функционирование школы начинающих специалистов психолого-педагогического профиля, функционирующей на базе областного центра ППМСП; - функционирование модели методического объединения специалистов психолого-педагогического профиля функционирующего на базе областного центра ППМСП;

				- функционирование модели муниципального ресурсного центра для поддержки и методического сопровождения педагогов, реализующих адаптированные образовательные программы, функционирующей на базе школьной образовательной организации для детей с нарушением интеллекта; - осуществление деятельности методической площадки «Реализация ФГОС и ФАОП для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях дошкольной и школьной образовательных организаций; - разработка Положения об объединении специалистов службы сопровождения в системе инклюзивного СПО; - создание областной стажировочной площадки «Организация образовательного процесса обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной организации»; - осуществление деятельности Школы профессионального мастерства учителей-дефектологов дошкольных и школьных образовательных учреждений; - участие в ежегодной Международной объединенной научно-практическая конференция «Специальное и инклюзивное образование: вызовы, проблемы, пути решения»; - организация и проведение ежегодной научно-практической конференции «Об-

				разование детей с ОВЗ: опыт, проблемы, перспективы» (г. Череповец); - организация и проведение ежегодного методического марафона «Особое детство», включающий конкурс авторских дидактических игр и пособий для детей с ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического развития, интеллектуальными нарушениями, педагогические чтения «Коррекционное образование: опыт, возможности, перспективы» (г. Череповец); - организация и проведение ежегодно Регионального конкурса «Лучшие практики инклюзивного образования» среди образовательных организаций Вологодской области в области дошкольного, школьного, среднего профессионального, дополнительного образования и профориентации»; - разработка и апробация цифрового комплекса материалов (методический кейс), обеспечивающий психолого-педагогическое сопровождение лиц с инвалидностью и ОВЗ на всех этапах обучения в ПОО, включая этапы профориентации и трудоустройства; - разработка, актуализация адаптированных основных профессиональных образовательных программ СПО, ПО и ДПО, контрольно-измерительные материалов, фондов оценочных средств, в том числе с участием работодателей (включая рабо-

				чие программы всех видов практик); - разработка, актуализация методических рекомендаций по вопросам сопровождения реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО, в том числе по использованию специального оборудования, технических средств реабилитации, программных средств для обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью с привлечением представителей общественных организаций инвалидов и экспертов в области предупреждения причинения вреда; - разработка, апробация и актуализация инновационных методик и технологий преподавания отдельных дисциплин, модулей, практик в рамках образовательных программ СПО, ПО и ДПО для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. 2. Разработка, актуализация программ повышения квалификации (не менее 72 ч.) для специалистов региональной сети методических служб сопровождения всех уровней образования для формирования компетенций в сфере инклюзивного образования и инклюзивной культуры для специалистов, работающих с детьми с ОВЗ и инвалидностью раннего, дошкольного, школьного возраста, уровня среднего профессионального образования и высшего образования.

4.3 Проектная команда № 2 «Информирование семей с детьми с ОВЗ и инвалидностью» Координатор проектной команды назначается приказом Департамента образования Вологодской области				
4.3.1	Совершенствование региональной системы информирования семей с детьми с ОВЗ и инвалидностью	1 этап - разработка предложений – ноябрь 2024 г. 2 этап – апробация новых подходов – декабрь 2024 г. сентябрь 2025 г.	**Бюджетное учреждение Вологодской области «Областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»** (далее - Областной центр ППМСП), РУМЦ СЗФО ЧГУ, Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Череповца и Череповецкого района «Забота», Управление образования мэрии г.Череповца ***(ответственные исполнители)*;** Центры ППМСП (г. Череповец, г. Великий Устюг, г.Тотьма); ВИРО, ЦИОКО, ЧГУ;; БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова» (далее – БПОУ ВО «ЧЛМТ»),	1. Реализация мероприятий в сфере повышения информированности семей с детьми с ОВЗ и инвалидностью, включая: - реализацию программы обучения ответственному родительству; - разработку региональных профориентационных программ, обеспечивающих включение родителей (законных представителей) лиц с ОВЗ и инвалидностью в профориентационную работу образовательной организации, в том числе в рамках стратегического проекта «Профориентация»; - разработку информационных материалов, обеспечивающих информирование лиц с ОВЗ и инвалидностью, их родителей (законных представителей) о возможностях обучения основам построения карьеры и технологиям предпринимательской деятельности; - разработку алгоритма информирования родителей (законных представителей), имеющих детей с ОВЗ и инвалидностью о возможностях формирование образовательного маршрута детей и молодежи с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья для получения высшего образования и дальнейшего трудоустройства с учётом регионального рынка учебных и рабочих мест; - создание навигатора для родителей де-

			БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» (далее – БПОУ ВО «ВКТиД»); , Автономное учреждение Вологодской области «Центр опережающей профессиональной подготовки Вологодской области» (далее – ЦОПП), ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Вологодской области Минтруда России» (далее – МСЭ), Департамент социальной защиты населения Вологодской области, Департамент здравоохранения Вологодской области, общественные организации инвалидов (родителей детей-инвалидов), ОМСУ, пилотные образовательные организации по сопровождению детей и молодежи с инвалидностью и ОВЗ	тей с ОВЗ и инвалидностью; - разработку и внедрение механизма информационного с момента постановки диагноза (выявления проблемы) сопровождение родителей (законных представителей), имеющих детей с ОВЗ и инвалидностью по вопросам получения помощи разных служб; - создание и трансляцию через средства массовой информации (печатная пресса, радио, телевидение, новостные агентства, пресс-службы) и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» «Историй успеха» лиц с ОВЗ и инвалидностью и их семей и др.); - создание маршрутизаторов для родителей детей с ОВЗ и инвалидностью всех нозологических групп на всех этапах возрастного развития и профессионального становления; - проведение региональными центрами ППМСП тематических онлайн-школ для родителей на региональном сайте «Поддержка семей»; - функционирование на базе пилотной образовательной организации СПО родительского университета для родителей/законных представителей и обучающихся/студентов с инвалидностью и/или ОВЗ «Время учиться»; - функционирование на базе пилотной образовательной дошкольной организации школьного родительского клуба «Мы вме-

				сте»; - создание цикла видеороликов для родителей «Коротко о важном» по информированию о маршрутах получения психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ и инвалидностью и их семьям; - функционирование на базе пилотной образовательной школьной организации для детей с нарушением интеллекта онлайн-школы для родителей детей, обучающихся по медицинским показаниям на дому «Родительская гостиная»; - функционирование сайта для родителей особых детей Вологодской области «Преодолеем вместе». 2. Разработка и описание региональной модели мобильной доступности получения психолого-педагогической помощи лицам с ОВЗ и инвалидностью и их семьям (сопровождение обучения и воспитания специалистами психолого – педагогического профиля и иными специалистами)
4.4 Проектная команда № 3 «Совершенствование нормативной правовой базы регионального и федерального уровня» Координатор проектной команды назначается приказом Департамента образования Вологодской области				
4.4.1	Формирование предложений по возможному внесению изменений или дополнений или уточнений совершенствованию нормативной правовой базы регионального и федерального уровня	1 этап - формирование предложений – 2 квартал 2025 г. 2 этап –	**Департамент образования Вологодской области, РУМЦ СЗФО ЧГУ** ***(ответственные исполнители)***; ЧГУ; БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум	1. Представлен перечень предложений по: - оптимизации региональной сети ранней помощи (при необходимости); - введению на уровне среднего профессионального образования «особой квоты» для поступающих детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 групп, инвалидов с детства;

		направлена предложений – 4 квартал 2025 г.	им. В.П. Чкалова» (далее – БПОУ ВО «ЧЛМТ»); БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» (далее – БПОУ ВО «ВКТиД»); Областной центр ППМСП, Департамент труда и занятости населения Вологодской области Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Череповца и Череповецкого района «Забота», Управление образования мэрии г.Череповца, пилотные образовательные организации по сопровождению детей и молодежи с инвалидностью и ОВЗ, профильные НКО.	- совершенствованию федерального законодательства в сфере высшего образования (при необходимости); - расширению списка рекомендованных видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учётом нарушенных функций и ограничениях их жизнедеятельности и по его синхронизации с Приказом Министерства просвещения РФ от 14.07.2023 г. № 534 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; - поддержке на региональном и федеральном уровне работодателей, трудоустраивающих лиц с инвалидностью, с учётом Концепции по повышению уровня занятости инвалидов в Российской Федерации на период до 2030 года.
4.5 Проектная команда № 4 «Профориентация лиц с ОВЗ и инвалидностью» Координатор проектной команды назначается приказом Департамента образования Вологодской области				
4.5.1	Совершенствование региональной системы профориентации лиц с ОВЗ и инвалидностью на	1 этап - формирование	**Департамент образования Вологодской области Департамент труда и заня-**	**1.** Реализован комплекс мер по улучшению функционирования региональной системы профориентации лиц с ОВЗ и ин-

	различных образовательных ступенях	предложений – 2 квартал 2025 г. 2 этап – апробация результатов – 4 квартал 2025 г.	**тости населения Вологодской области** ***(ответственные исполнители);*** АУ ВО «ЦОПП Вологодской области» базовая профессиональная образовательная организация в системе среднего профессионального образования БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум имени В.П. Чкалова», АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования детей», ВИРО, ЧГУ, РУМЦ СЗФО ЧГУ, пилотные образовательные организации по сопровождению детей и молодежи с инвалидностью и ОВЗ, образовательные организации региона (школы, СПО, ВУЗы); представители работодателей общественные организации инвалидов (родителей детей-инвалидов).	валидностью, включая: - разработку единого плана региональных профориентационных мероприятий для лиц с ОВЗ и инвалидностью с учётом региональной специфики, регионального рынка учебных и рабочих мест при профориентации лиц с ОВЗ и инвалидностью; - расширение списка специальностей / программ профессионального обучения, доступных для поступления в образовательные организации среднего профессионального образования; - ежегодное обновление информационного ресурса «Атлас профессий в СПО»; - подготовка к изданию электронной/печатной версии актуализированного «Атласа востребованных и перспективных профессий на региональном рынке труда Вологодской области»; - разработка и апробация адаптированной для лиц с ОВЗ и инвалидностью профориентационной диагностической методики, учитывающей региональный рынок учебных и рабочих мест; - введение системы учёта проведения адресных профессиональных проб и встреч для школьников с ОВЗ и инвалидностью и их родителей (законных представителей); - создание сквозного сетевого календаря мероприятий региональных и федеральных профориентационных мероприятий для лиц с ОВЗ и инвалидностью; - организация и проведение областной

				профильной смены «Абилимпикс»; - ежегодное проведение областной профориентационной акции «Выбираю профессию Вологодчины»; - проведение тематических информационные встреч для школьников специалистами РОИВ о состоянии и перспективах развития регионального рынка труда «Урок занятости»; - проведение мероприятий областной декады инвалидов «Территория равных возможностей»; - создание на базе пилотной образовательной школьной организации для детей с нарушением интеллекта центра профориентации для обучающихся с ОВЗ «Доброцентр»; - реализация профориентационной программы с обучающимися с ОВЗ (нарушение слуха, речи, зрения) «Шаги к успеху»; - ведение на базе пилотной образовательной организации СПО сайта «Инклюзивное профессиональное образование Вологодской области»; - ежегодное пополнение банка интернет-ресурсов «Я выбираю профессию»; - реализация долгосрочного регионального проекта «Формула успеха» для ПОО региона, оказывающих поддержку студентам и выпускникам с инвалидностью и/или ОВЗ с представлением: достижений студентов профессиональных образовательных организаций Вологодской области, имеющих

				инвалидность и ОВЗ; карьерные треки выпускников профессиональных образовательных организаций Вологодской области, имеющих инвалидность; достижения преподавателей и специалистов профессиональных образовательных организаций в области инклюзивного профессионального образования; достижения волонтеров, оказывающих поддержку лицам с инвалидностью и/или ограниченными возможностями здоровья. 2. Разработка и апробация профориентационных программ на базе общего и дополнительного образования для профориентации лиц с ОВЗ и инвалидностью, в том числе с привлечением работодателей с учётом регионального рынка учебных и рабочих мест.
4.6 Проектная команда № 5 «Межведомственное взаимодействие по сопровождению лиц с ОВЗ и инвалидностью его семьи на разных возрастных этапах» Координатор проектной команды назначается приказом Департамента образования Вологодской области				
4.6.1	Совершенствование региональной системы межведомственного взаимодействия по сопровождению лиц с ОВЗ и инвалидностью его семьи на разных возрастных этапах.	1 этап - формирование предложений – 2 квартал 2025 г. 2 этап – апробация результа-	**Департамент образования Вологодской области, Департамент труда и занятости населения Вологодской области; ЧГУ, РУМЦ СЗФО ЧГУ, «Областной центр ППМСП»** ***(ответственные исполнители)***;	1. Реализован комплекс мер по улучшению функционирования региональной системы межведомственного взаимодействия по сопровождению лиц с ОВЗ и инвалидностью его семьи на разных возрастных этапах на территории Вологодской области, включая: - разработка и апробация региональной модели межведомственного взаимодействия по сопровождению лиц с ОВЗ и

		тов – 4 квартал 2025 г.	Департамент социальной защиты населения Вологодской области, представители работодателей; общественные организации инвалидов (детей – инвалидов), СО НКО Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Череповца и Череповецкого района «Забота», Управление образования мэрии г.Череповца, пилотные образовательные организации по сопровождению детей и молодежи с инвалидностью и ОВЗ, образовательные организации региона (школы, СПО, ВУЗы); представители работодателей, общественные организации инвалидов (родителей детей-инвалидов).	инвалидностью его семьи на разных возрастных этапах; - разработка и апробация регионального алгоритма взаимодействия учреждений и организаций различной ведомственной принадлежности с целью обеспечения непрерывности и преемственности сопровождения и информирование лиц с ОВЗ и инвалидностью, членов его семьи, специалистов, вовлечённых в процесс сопровождения на разных возрастных этапах; - расширение функционала информационно-аналитического портала «Перспектива-про» как инструмента межведомственного взаимодействия по вопросам сопровождения профориентации, профобразования и трудоустройства лиц с ОВЗ и инвалидностью; - проведение цикла межведомственных вебинаров, семинаров, круглых столов по вопросам содействия трудоустройству инвалидов.

5. Общие задачи в рамках реализации Проекта				
5.1	Анализ промежуточных результатов оценки эффективности реализации проекта в регионе	январь - февраль 2025 г.	Департамент образования Вологодской области, РУМЦ СЗФО ЧГУ, ЧГУ, ВИРО	Представлена предварительная аналитика реализации Проекта в пилотных организациях (в том числе сравнительный анализ результатов, а также их эффективности (по отдельному списку)
5.2	Участие региона в информационно – обучающих мероприятиях федерального уровня	сентябрь 2024 г. – сентябрь 2025 г.	Департамент образования Вологодской области, РУМЦ СЗФО ЧГУ, ЧГУ, ВИРО	Представлен опыт реализации пилотного Проекта в Вологодской области другим пилотным регионам и федеральному координатору «Формирование системы образовательного маршрута детей и молодежи с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья для получения высшего образования и дальнейшего трудоустройства»
Этап 6: Подведение итогов реализации пилотного Проекта				
6.1	Организация и проведение финального заседания проектных команд	Июнь 2025 г.	Департамент образования Вологодской области, РУМЦ СЗФО ЧГУ, ЧГУ, ВИРО	Проведено заседание проектных команд из числа пилотных организаций. Подведены итоги реализации Проекта
6.2	Организация и проведение финального заседания рабочей группы Проекта	Июнь 2025 г.	Департамент образования Вологодской области, РУМЦ СЗФО ЧГУ, ЧГУ, ВИРО	Проведено заседание рабочей группы Проекта. Проведен комплексный анализ реализации пилотного Проекта
6.3	Сбор предложений о внесении изменений в региональные нормативно-правовые акты	Июнь 2025 г.	Департамент образования Вологодской области	Предложения направлены на согласования в профильные региональные министерства и ведомства

6.4	Презентация итогов Проекта в регионе для согласования на федеральном уровне	Июль 2025 г.	Департамент образования Вологодской области	Организация и проведение ежегодной региональной межведомственной научно-практической конференции «Жизнь без барьеров: актуальные вопросы помощи детям и молодежи с ограниченными возможностями здоровья». Доклад о реализации проекта направлен в адрес федерального координатора
6.5	Презентация итогов реализации пилотного проекта на федеральном уровне	Сентябрь 2025 г.	Департамент образования Вологодской области	Итоговый Проект презентован на федеральном уровне